

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町77番地72 株式会社環境開発 代表取締役 木下 悟
工 事 名	菅島漁港突堤改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 菅島町 地先
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	突堤工 吹抜け部改良 N=8基
当 初 契 約 年 月 日	令和5年11月8日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年1月19日
当 初 工 事 期 間	令和5年11月8日 ～ 令和6年2月5日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,640,000円(税込み)
変 更 金 額	360,800円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,000,800円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 吹抜け部を切断・取り壊したところ、周辺既設コンクリートが経年劣化により、ひび割れ破損したことから、吹き抜け部と合わせて改良を行うものである。 1号突堤において、吹抜け部グレーチングの劣化損傷度が進行している箇所が確認できたことから、1箇所追加するものである。