

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																			
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市相差町1051 株式会社 大進 代表取締役 中村 伸市																		
工 事 名	国道42号水管橋架設工事																		
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町 地内																		
工 事 種 別	水道工事																		
変更工事概要	<table border="0"> <tr> <td>上部工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td> 鋳鉄管（NS形）布設工φ600</td> <td>L=17.5m</td> </tr> <tr> <td> SUS鋼管布設工φ600</td> <td>L=28.9m</td> </tr> <tr> <td> 伸縮可撓管設置工φ600</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td> 空気弁設置工φ75</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>下部工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>復旧工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td> 舗装工 車道</td> <td>A=127.0㎡</td> </tr> <tr> <td> 舗装工 歩道</td> <td>A=73.0㎡</td> </tr> </table>	上部工	N=1.0式	鋳鉄管（NS形）布設工φ600	L=17.5m	SUS鋼管布設工φ600	L=28.9m	伸縮可撓管設置工φ600	N=2.0箇所	空気弁設置工φ75	N=1.0箇所	下部工	N=1.0式	復旧工	N=1.0式	舗装工 車道	A=127.0㎡	舗装工 歩道	A=73.0㎡
上部工	N=1.0式																		
鋳鉄管（NS形）布設工φ600	L=17.5m																		
SUS鋼管布設工φ600	L=28.9m																		
伸縮可撓管設置工φ600	N=2.0箇所																		
空気弁設置工φ75	N=1.0箇所																		
下部工	N=1.0式																		
復旧工	N=1.0式																		
舗装工 車道	A=127.0㎡																		
舗装工 歩道	A=73.0㎡																		
当初契約年月日	令和5年3月30日																		
変更契約年月日	令和5年12月14日（第1回） 令和6年2月15日（第2回） 令和6年3月11日（第3回）																		
当初工事期間	令和5年3月30日～令和5年12月28日																		
変更後工事期間	令和5年3月30日～令和6年2月26日（60日間延長） 令和5年3月30日～令和6年3月22日（25日間延長） 令和5年3月30日～令和6年3月22日（元期限通り）																		
当初契約金額	169,510,000円（税込み）																		
変更金額	2,717,000円（税込み）（第1回） 0円（税込み）（第2回） 952,600円（税込み）（第3回）																		
変更後の契約金額	172,227,000円（税込み）（第1回） 172,227,000円（税込み）（第2回） 173,179,600円（税込み）（第3回）																		
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 橋台施工時に潮満引による湧水が発生し、施工困難な為、水替工を増工と変更致したい。</p> <p>2) 街渠工において、一部既設流用可能と判断した為、減工と変更致したい。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、上記理由及び現地精査によるものである。</p>																		