

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町小石代1136番地 (有)中野建設 代表取締役 中野 昌明
工 事 名	池上町外8町量水器取替工事
工 事 場 所	鳥羽市 池上町外8町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	地域：池上、小浜町、鳥羽1・3・5丁目、船舶給水、答志、桃取、菅島町 量水器取替 1式 φ 13mm 237基 φ 20mm 88基 φ 25mm 32基 φ 40mm 14基 φ 50mm 2基 φ 75mm 1基 φ 100mm 1基 量水器移設工 1式
当初契約年月日	令 和 3 年 8 月 31 日
変更契約年月日	令 和 3 年 10 月 13 日
当 初 工 事 期 間	令 和 3 年 8 月 31 日 ～ 令 和 3 年 11 月 29 日
変更後工事期間	令 和 3 年 8 月 31 日 ～ 令 和 3 年 11 月 29 日
当 初 契 約 金 額	2,684,000 円（税込み）
変 更 金 額	△ 14,300 円（税込み）
変更後の契約金額	2,669,700 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき施工中のところ、工期内に減口径の申し込みがあったことから、φ 20mmの量水器取替個数が2基減変更となったため。 諸数量の増減については、上記理由により現地精査した結果である。