

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町76-1 株式会社 田畑土木 代表取締役 田畑嘉裕
工 事 名	浜辺公園遊具改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 小浜町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和3年10月5日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年11月19日
当 初 工 事 期 間	令和3年10月5日 ～ 令和3年12月3日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	1,727,000円(税込み)
変 更 金 額	170,500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1,897,500円(税込み)
変 更 契 約 理 由	既設遊具撤去工にてコンクリート製遊具を取壊したところ、既設コンクリート厚が当初設計と異なっていることから、数量を増変更するものである。