

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町235番地 村瀬建設株式会社 代表取締役 村瀬敬一
工 事 名	墓地用地災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	土工 N=1式 法面工 A=129m ² 落石防護柵工 L=19m 仮設工 N=1式 雑工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年6月15日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年11月25日
当 初 工 事 期 間	令和3年6月15日 ~ 令和3年12月10日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	43,769,000円（税込み）
変 更 金 額	1,905,200円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	45,674,200円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 施行ヤード整備において発生した産業廃棄物について、現地精査により処分費用を増額する。2) 伐採木等の処分費用について、現地精査により増額する。3) 施行ヤードの工事車両の乗り入れに伴い、既設道路側溝の損傷が確認されたため、復旧費用を増額する。