

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																	
契約の相手方及び住所	津市津興275番地 株式会社三洋開発 代表取締役 米川泰典																
業 務 名	安楽島地区重要給水施設配水管測量設計業務委託																
施 行 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																
契 約 分 類	業務委託																
変 更 業 務 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">測量・調査計画</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">打合せ協議</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">基準点測量</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">路線測量</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">現地測量</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設計業務等</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">打合せ協議</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">開削工法設計</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	測量・調査計画		打合せ協議	N=1.0式	基準点測量	N=1.0式	路線測量	N=1.0式	現地測量	N=1.0式	設計業務等		打合せ協議	N=1.0式	開削工法設計	N=1.0式
測量・調査計画																	
打合せ協議	N=1.0式																
基準点測量	N=1.0式																
路線測量	N=1.0式																
現地測量	N=1.0式																
設計業務等																	
打合せ協議	N=1.0式																
開削工法設計	N=1.0式																
当初契約年月日	令和3年8月11日																
変更契約年月日	令和3年11月30日																
当初契約期間	令和3年8月11日～令和4年2月7日																
変更後契約期間	令和3年8月11日～令和4年2月7日																
当初契約金額	25,773,000円（税込み）																
変 更 金 額	△ 520,300円（税込み）																
変更後の契約金額	25,252,700円（税込み）																
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>路線測量及び現地測量（平板測量）の結果、現地に応じて下記のとおり作業数量に増減が生じたことから変更したい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4級基準点測量 54点 → 57点（3点増） ・ 路線測量 市道部：L=1.60km → L=1.58km（0.02km減） ・ " 県道部：L=1.10km → L=1.12km（0.02km増） ・ 現地測量（S=1/500） 0.108km² → 0.077km²（0.031km²減） 																