

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書											
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町1377番地 上村工業 上村 芳太郎										
工 事 名	市道干拓西12号線配水管改良工事										
工 事 場 所	鳥羽市 大明西町 地内										
工 事 種 別	水道工事										
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">ΣL=89.5m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ50</td> <td style="text-align: right;">L=81.6m</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁設置工φ50</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td style="text-align: right;">N=10.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">A=248.0㎡</td> </tr> </table>	施工延長	ΣL=89.5m	HPE管布設工φ50	L=81.6m	S仕切弁設置工φ50	N=1.0基	給水引込管工	N=10.0箇所	舗装工	A=248.0㎡
施工延長	ΣL=89.5m										
HPE管布設工φ50	L=81.6m										
S仕切弁設置工φ50	N=1.0基										
給水引込管工	N=10.0箇所										
舗装工	A=248.0㎡										
当初契約年月日	令和3年10月5日										
変更契約年月日	令和3年12月1日										
当初工事期間	令和3年10月5日～令和3年12月23日										
変更後工事期間	令和3年10月5日～令和3年12月23日										
当初契約金額	6,347,000円（税込み）										
変 更 金 額	781,000円（税込み）										
変更後の契約金額	7,128,000円（税込み）										
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 給水引込管が当初想定している箇所及び材質の相違が確認できたことから、3箇所増工変更とする。</p> <p>2) 配水管・給水引込管布設完了後、当初舗装復旧面積との相違が生じた為、舗装工の増工変更とする。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>										