

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市高丘町 14-15 株式会社カギテック鳥羽営業所 営業所長 木下 優
工 事 名	観光施設災害復旧工事測量設計業務
工 事 場 所	鳥羽市浦村町地内
工 事 種 別	業務委託
変 更 工 事 概 要	測量業務 N=1 式 路線測量 L=0.015km 地形測量 N=1 業務 基準点測量 N=2 点 法面設計 N=1 式 法面工詳細設計 N=1 箇所
当 初 契 約 年 月 日	令和3年10月4日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年12月6日
当 初 工 事 期 間	令和3年10月4日～令和3年12月22日
変 更 後 工 事 期 間	元期限のとおり（令和3年10月4日～令和3年12月22日）
当 初 契 約 金 額	3,927,000円（税込み）
変 更 金 額	31,900円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3,958,900円（税込み）
変 更 契 約 理 由	現地精査の結果、設計数量と実施数量に差異が生じたため数量等を変更する。