

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町77番地72 株式会社 環境開発 代表取締役 木下悟
工 事 名	市道船津霊園線排水路補修工事
工 事 場 所	鳥羽市 船津町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	土工 N=1.0式 排水工 N=1.0式 舗装工 L=13.18m
当 初 契 約 年 月 日	令和3年9月1日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年11月26日 (第1回)
	令和3年12月23日 (第2回)
当 初 工 事 期 間	令和3年9月1日 ～ 令和3年12月9日
変 更 後 工 事 期 間	令和3年9月1日 ～ 令和4年1月6日 (第1回)
	令和3年9月1日 ～ 令和4年1月6日 (第2回)
当 初 契 約 金 額	5,632,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み) (第1回)
	1,675,300円(税込み) (第2回)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,307,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  流路工及びふとんかご設置部の掘削を行ったところ、大きな転石があり、当初設計の法線では施工が困難なため、管渠工及び排水工の法線の変更を行う。 施工中の大雨により、既設管路が被災を受けたため、工事の上流部にて、締切排水工を増工とする。