

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市坂手町138番地 有限会社 中西水道 代表取締役 中西 高明
工 事 名	市道のちがめ二号線外1線給水引込管改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 坂手町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	給水引込管工 N=23.0箇所 舗装工 N=1.0式
当初契約年月日	令和5年9月27日
変更契約年月日	令和5年12月4日
当 初 工 事 期 間	令和5年9月27日 ～ 令和5年12月15日
変更後工事期間	令和5年9月27日 ～ 令和5年12月15日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	6,468,000 円（税込み）
変 更 金 額	34,100 円（税込み）
変更後の契約金額	6,502,100 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）既設給水引込管が当初想定と異なった為、配管変更するものである。 2）既設サドル分水栓が破損しており、止水等行えない為、新規で建込を行い変更するものである。 3）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。