

様式第4号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町235番地 村瀬建設株式会社 代表取締役 村瀬 敬一
工 事 名	市道鳥羽小浜線橋梁添架配水管防食テープ覆装工事
工 事 場 所	鳥羽市 小浜町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=42.2m 防食テープ覆装工φ200 L=21.8m 防食テープ覆装工φ400 L=20.4m 防護コンクリート工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式
当初契約年月日	令和5年11月22日
変更契約年月日	令和6年2月14日
当初工事期間	令和5年11月22日 ～ 令和6年2月29日
変更後工事期間	令和5年11月22日 ～ 令和6年2月29日（元期限通り）
当初契約金額	18,623,000円（税込み）
変更金額	171,600円（税込み）
変更後の契約金額	18,794,600円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 水管橋取付部分において、ケレン作業時に腐食が著しい箇所が確認でき、また補強配管が行えない箇所でもある事から、防護コンクリート工を増工とし変更するものである。 2) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。