

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町1051番地 株式会社 大進 代表取締役 中村伸市
工 事 名	鳥羽中央公園駐車場・広場改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年10月27日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年2月5日
当 初 工 事 期 間	令和2年10月27日 ～ 令和3年8月10日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	109,318,000円(税込み)
変 更 金 額	8,858,300円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	118,176,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 残土処分場について、当初設計では、鳥羽市安楽島町の民有地へ処分する予定であったが、土地所有者との協議が整わなかったため、市有地である鳥羽市清掃センター（松尾町）へ処分場を変更したことにより、運搬距離が増工となった。</p> <p>2) 駐車場南側の車両出入口付近の雨水処理について、水溜りができる可能性があることから、暗渠管から開水路に変更するものである。</p> <p>3) 伐木の処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値にて変更し増工するものである。</p> <p>なお、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>