

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町1051番地 株式会社 大進 代表取締役 中村伸市
工 事 名	鳥羽中央公園駐車場・広場改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年10月27日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年2月5日 (第1回)
	令和3年7月26日 (第2回)
当 初 工 事 期 間	令和2年10月27日 ～ 令和3年8月10日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	109,318,000円(税込み)
変 更 金 額	8,858,300円(税込み) (第1回)
	1,823,800円(税込み) (第2回)
変 更 後 の 契 約 金 額	120,000,100円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 公園看板について、利用者の利便性の向上を目的に、総合案内板N=1基、車いす使用者駐車場看板N=1基、既設サイン改修N=1基を追加する。 2) サブアリーナにて新型コロナワクチン接種が開始されることとなったことから、関係課と協議した結果、臨時駐車場整備工を追加する。 3) 照明分電盤N=1基を設置するとしていたが、既設分電盤の改造にて対応が可能となったことから、数量減を行う。 <p>なお、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>