

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市河内町119-1 久保田建設 久保田 勝
工 事 名	安楽島1号橋外2橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町外2町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和3年6月2日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年7月28日
当 初 工 事 期 間	令和3年6月2日 ～ 令和3年8月30日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	3,201,000円(税込み)
変 更 金 額	129,800円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,330,800円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  安楽島1号橋断面修復工について、当初設計の通り、コンクリートはつりを施工したところ、劣化している部分が確認された為、修復断面の厚みを増工した。 その他の諸数量の移動については、図面寸法と現地実測値に差異が認められたため現地精査を行った。