

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町1145-4 有限会社 鳥羽庭園 代表取締役 大木 雄志
工 事 名	松尾4号橋外2橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 白木町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和3年6月15日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年8月11日
当 初 工 事 期 間	令和3年6月15日 ～ 令和3年9月2日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,585,000円(税込み)
変 更 金 額	507,100円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,092,100円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 橋梁点検時と比較し、床版からの漏水が多量で施工が困難な状況であった。その原因を調査したところ、橋面舗装のひび割れであると判明したため、アスファルト舗装工を変更増とする。</p> <p>2) 床版補修箇所について、コンクリートの劣化が進行していることが判明したため、補修範囲を変更増とする。</p>