

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書									
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町1377 上村工業 上村 芳太郎								
工 事 名	桃取地区重要給水施設配水管改良工事								
工 事 場 所	鳥羽市 桃取町 地内								
工 事 種 別	水道工事								
変 更 工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>施工延長</td> <td>ΣL=267.1m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ150</td> <td>L=267.1m</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁設置工φ150</td> <td>N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工φ75</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> </table>	施工延長	ΣL=267.1m	HPE管布設工φ150	L=267.1m	S仕切弁設置工φ150	N=1.0基	排泥管設置工φ75	N=1.0箇所
施工延長	ΣL=267.1m								
HPE管布設工φ150	L=267.1m								
S仕切弁設置工φ150	N=1.0基								
排泥管設置工φ75	N=1.0箇所								
当初契約年月日	令和3年12月22日								
変更契約年月日	令和4年3月15日								
当初工事期間	令和3年12月22日～令和4年3月25日								
変更後工事期間	令和3年12月22日～令和4年3月25日								
当初契約金額	21,461,000円（税込み）								
変 更 金 額	411,400円（税込み）								
変更後の契約金額	21,872,400円（税込み）								
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 土質状況が当初設計との相違が生じた為、土工の増工変更が生じた。</li> <li>2) 地下湧水が多く、一部融着接合が困難な箇所が判明した為、PP継輪を追加変更とした。</li> <li>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</li> </ol>								