

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書															
契約の相手方及び住所	鳥羽市浦村町1503-7 久保田水道 久保田 健														
工 事 名	市道鳥羽美台2号線外1線配水管改良工事														
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内														
工 事 種 別	水道工事														
変更工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="width: 40%;">L=219.9m</td> </tr> <tr> <td>HPЕ布設工 φ75</td> <td>L=219.9m</td> </tr> <tr> <td>給水管工</td> <td>N=32箇所</td> </tr> <tr> <td>消火栓工</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工 As</td> <td>A=681㎡</td> </tr> <tr> <td>交通管理工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=219.9m	HPЕ布設工 φ75	L=219.9m	給水管工	N=32箇所	消火栓工	N=2.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工 As	A=681㎡	交通管理工	N=1.0式
施工延長	L=219.9m														
HPЕ布設工 φ75	L=219.9m														
給水管工	N=32箇所														
消火栓工	N=2.0箇所														
管路土工	N=1.0式														
本復旧工 As	A=681㎡														
交通管理工	N=1.0式														
当初契約年月日	令和3年12月22日														
変更契約年月日	令和4年3月14日														
当初工事期間	令和3年12月22日～令和4年3月18日														
変更後工事期間	令和3年12月22日～令和4年3月18日														
当初契約金額	19,767,000円（税込み）														
変 更 金 額	125,400円（税込み）														
変更後の契約金額	19,892,400円（税込み）														
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 現場発生土の処分について、近傍の残土処分地への受入れ承諾を得たことから、発生土運搬工の運搬距離を短縮するよう変更する。</li> <li>2) 管路掘削を行ったところ、当初予定していなかった岩盤が一部見つかったことから、該当箇所の掘削工法を変更する。</li> <li>3) 既設仕切弁室及び消火栓室の撤去に伴い、アスファルト舗装の復旧面積を増工するよう変更する。</li> <li>4) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</li> </ol>														