

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	伊勢市竹ヶ鼻町99番地96 シンフォニアエンジニアリング(株) 代表取締役 吉田 道生
工 事 名	岩倉水源地外4施設コンデンサー取替工事
工 事 場 所	鳥羽市 岩倉町外3町 地内
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	コンデンサー取替 21基
当初契約年月日	令和3年7月13日
変更契約年月日	令和3年8月19日
当初工事期間	令和3年7月13日～令和4年2月7日
変更後工事期間	令和3年7月13日～令和4年2月7日
当初契約金額	2,596,000円(税込み)
変 更 金 額	-29,700円(税込み)
変更後の契約金額	2,566,300円(税込み)
変更契約理由	<p>下記理由により、変更するものである。</p> <p>現地にて対象となるコンデンサーを再調査したところ、容量等に差異があったことから、変更するものとする。</p> <p>また、交換予定であったコンデンサーを最終的に使用しないものと判断できた物があったことから、変換対象基数を減変更するものである。</p>