

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町76番地1 東海アクアテック（株） 代表取締役 田畑実千代																
工 事 名	市道干拓西13号線外1線配水管改良工事																
工 事 場 所	鳥羽市 大明西町 地内																
工 事 種 別	水道工事																
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">L=157.3m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ100</td> <td style="text-align: right;">L=151.1m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ50</td> <td style="text-align: right;">L=5.3m</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁設置工φ100</td> <td style="text-align: right;">N=4.0基</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁設置工φ50</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工φ50</td> <td style="text-align: right;">N=4.0箇所</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td style="text-align: right;">N=13.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">A=405.0㎡</td> </tr> </table>	施工延長	L=157.3m	HPE管布設工φ100	L=151.1m	HPE管布設工φ50	L=5.3m	S仕切弁設置工φ100	N=4.0基	S仕切弁設置工φ50	N=1.0基	排泥管設置工φ50	N=4.0箇所	給水引込管工	N=13.0箇所	舗装工	A=405.0㎡
施工延長	L=157.3m																
HPE管布設工φ100	L=151.1m																
HPE管布設工φ50	L=5.3m																
S仕切弁設置工φ100	N=4.0基																
S仕切弁設置工φ50	N=1.0基																
排泥管設置工φ50	N=4.0箇所																
給水引込管工	N=13.0箇所																
舗装工	A=405.0㎡																
当初契約年月日	令和3年6月1日																
変更契約年月日	令和3年8月25日																
当初工事期間	令和3年6月1日～令和3年9月8日																
変更後工事期間	令和3年6月1日～令和3年9月8日																
当初契約金額	14,146,000円（税込み）																
変更金額	493,900円（税込み）																
変更後の契約金額	14,639,900円（税込み）																
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 既設舗装厚が当初想定厚との相違により、増工変更とする。 2) No.0で既設管（排水管等）が確認でき、当初配管では布設困難な為、配管変更を行い、増工変更とする。 3) 配水管布設完了後、当初舗装復旧面積と相違が生じた為、舗装工の増工変更とする。 4) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。 																