

## 様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町1377番地 上村工業 上村芳太郎
工 事 名	市道本町商船学校線消火栓設置工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=3.0m 消火栓設置工φ75 N=1.0基 不断水割T字管設置工φ250*75 N=1.0基 舗装工 A=8.0㎡
当初契約年月日	令和3年6月3日
変更契約年月日	令和3年6月30日
当初工事期間	令和3年6月3日～令和3年8月2日
変更後工事期間	令和3年6月3日～令和3年8月2日
当初契約金額	1,265,000円（税込み）
変 更 金 額	-17,600円（税込み）
変更後の契約金額	1,247,400円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 既設配水管の埋設深が想定していた深さと異なる事が判明した為、土工及び配管布設手間の減施工とする。 2) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。