

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書													
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町11-1 (株)ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子												
工 事 名	安楽島町量水器取替工事												
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内												
工 事 種 別	水道工事												
変更工事概要	地域：安楽島町 量水器取替 <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>φ 13mm</td><td>1式</td></tr> <tr><td>φ 20mm</td><td>617基</td></tr> <tr><td>φ 25mm</td><td>6基</td></tr> <tr><td>φ 40mm</td><td>1基</td></tr> <tr><td>φ 75mm</td><td>2基</td></tr> <tr><td>φ 100mm</td><td>1基</td></tr> </table> 量水器移設工 1式	φ 13mm	1式	φ 20mm	617基	φ 25mm	6基	φ 40mm	1基	φ 75mm	2基	φ 100mm	1基
φ 13mm	1式												
φ 20mm	617基												
φ 25mm	6基												
φ 40mm	1基												
φ 75mm	2基												
φ 100mm	1基												
当初契約年月日	令和3年8月31日												
変更契約年月日	令和3年10月13日												
当初工事期間	令和3年8月31日～令和3年11月29日												
変更後工事期間	令和3年8月31日～令和3年11月29日												
当初契約金額	4,103,000円（税込み）												
変 更 金 額	27,500円（税込み）												
変更後の契約金額	4,130,500円（税込み）												
変更契約理由	当初設計に基づき施行中のところ、量水器管に対して機能不良が新たに判明したことから、量水器管の嵩上を増工変更としたい。 また、量水器移設工について量水器周辺を掘削したところ、当初見込みの配管形状と違っていたことから、現地に合わせ変更したい。 なお、諸数量の増減については、上記理由により現地精査した結果である。												