

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																			
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町1377番地 上村工業 上村芳太郎																		
工 事 名	一般県道阿児磯部鳥羽線配水管布設替工事																		
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																		
工 事 種 別	水道工事																		
変更工事概要	<table border="0"> <tr> <td>施工延長</td> <td>L=29.6m</td> </tr> <tr> <td>DIP(K)φ100布設工</td> <td>L=13.0m</td> </tr> <tr> <td>DIP(K)φ300布設工</td> <td>L=15.1m</td> </tr> <tr> <td>不断水簡易弁φ100</td> <td>N=2.0基</td> </tr> <tr> <td>不断水簡易弁φ300</td> <td>N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工φ50</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>車道舗装工 As</td> <td>A=161m²</td> </tr> <tr> <td>歩道舗装工 As</td> <td>A=10m²</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=29.6m	DIP(K)φ100布設工	L=13.0m	DIP(K)φ300布設工	L=15.1m	不断水簡易弁φ100	N=2.0基	不断水簡易弁φ300	N=1.0基	排泥管設置工φ50	N=2.0箇所	車道舗装工 As	A=161m ²	歩道舗装工 As	A=10m ²	区画線工	N=1.0式
施工延長	L=29.6m																		
DIP(K)φ100布設工	L=13.0m																		
DIP(K)φ300布設工	L=15.1m																		
不断水簡易弁φ100	N=2.0基																		
不断水簡易弁φ300	N=1.0基																		
排泥管設置工φ50	N=2.0箇所																		
車道舗装工 As	A=161m ²																		
歩道舗装工 As	A=10m ²																		
区画線工	N=1.0式																		
当初契約年月日	令和3年7月13日																		
変更契約年月日	令和3年9月3日（第1回） 令和3年10月22日（第2回）																		
当初工事期間	令和3年7月13日 ～ 令和3年9月10日																		
変更後工事期間	令和3年7月13日 ～ 令和3年10月29日（第1回） 令和3年7月13日 ～ 令和3年10月29日（第2回）																		
当初契約金額	17,556,000円（税込み）																		
変更金額	0円（税込み）（第1回） 396,000円（税込み）（第2回）																		
変更後の契約金額	17,952,000円（税込み）																		
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 支給可能な仕切弁ボックスの数量に変更が生じたことから、支給予定数量に対して不足する数量を追加変更する。 2) アスファルト舗装本復旧時に既設道路反射鏡を撤去・復旧する必要が生じたことから、その数量を追加変更する。 3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。 																		