

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町16-3 (有)菅島建設 代表取締役 木下利三
工 事 名	市道河原世古線給水引込管改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 答志町 地内
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	給水引込管改良工 給水引込管工 N=8.0箇所 舗装工 A=37.0m ² Con舗装工 現場練 V=4.0m ³
当初契約年月日	令和3年8月11日
変更契約年月日	令和3年10月12日
当初工事期間	令和3年8月11日～令和3年10月29日
変更後工事期間	令和3年8月11日～令和3年10月29日
当初契約金額	2,563,000円(税込み)
変 更 金 額	183,700円(税込み)
変更後の契約金額	2,746,700円(税込み)
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 道路管理者との協議の際に、路盤材の変更指示があった為、流用土からRC-40に変更とする。</p> <p>2) 工事施工の際に、既設埋設状況が当初と相違があった為、配管等の変更とする。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>