

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市屋内町4-7 有限会社 鳥羽配管設備 代表取締役 足立健治
工 事 名	市道商業港3号線外1線消火栓設置工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽四丁目 地内 外1町
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	1号箇所 消火栓設置工 φ75 N=1.0基 不断水分岐用割T字管設置工 φ75*75 N=1.0基 舗装工 A=4.0㎡ 2号箇所 消火栓設置工 φ75 N=1.0基 不断水分岐用割T字管設置工 φ150*75 N=1.0基 舗装工 A=5.0㎡
当初契約年月日	令和5年6月14日
変更契約年月日	令和5年7月26日
当初工事期間	令和5年6月14日～令和5年9月1日
変更後工事期間	令和5年6月14日～令和5年9月1日（元期限通り）
当初契約金額	2,651,000円（税込み）
変更金額	△201,300円（税込み）
変更後の契約金額	2,449,700円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 当初設計で想定していた仮設工等において、現場状況に合わせ減工と変更するものである。 2) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。