

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町71番地3 有限会社タバタ 代表取締役 田畑実千代
工 事 名	県工事出ノ河原橋架設工事に伴う水管橋架設工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	水管橋架設工φ100 SUS L=31.3m
当初契約年月日	令和5年2月22日
変更契約年月日	令和5年7月27日
当初工事期間	令和5年2月22日～令和5年8月31日
変更後工事期間	令和5年2月22日～令和5年8月31日（元期限通り）
当初契約金額	10,604,000 円（税込み）
変 更 金 額	△ 262,900 円（税込み）
変更後の契約金額	10,341,100 円（税込み）
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 関連工事の進捗及び変更に伴い、配水管布設延長等の減施工に変更するものである。</p> <p>2) (1)の理由に伴い、一部配水管の仮設工が必要となった為、増施工に変更するものである。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>