

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																			
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市坂手町138 有限会社 中西水道 代表取締役 中西 高明																		
工 事 名	建設課工事に伴う市道池上団地支線14号配水管改良工事																		
工 事 場 所	鳥羽市 池上町 地内																		
工 事 種 別	水道工事																		
変更工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">施工延長</td> <td style="width: 50%;">L=120.0m</td> </tr> <tr> <td>配水管改良工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ50</td> <td>L=118.6m</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁φ50</td> <td>N=2.0基</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工φ25</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td>N=14.0箇所</td> </tr> <tr> <td>防火水槽引込工φ25</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>As舗装工</td> <td>A=336.0㎡</td> </tr> </table>	施工延長	L=120.0m	配水管改良工	N=1.0式	HPE管布設工φ50	L=118.6m	S仕切弁φ50	N=2.0基	排泥管設置工φ25	N=1.0箇所	給水引込管工	N=14.0箇所	防火水槽引込工φ25	N=1.0箇所	舗装工	N=1.0式	As舗装工	A=336.0㎡
施工延長	L=120.0m																		
配水管改良工	N=1.0式																		
HPE管布設工φ50	L=118.6m																		
S仕切弁φ50	N=2.0基																		
排泥管設置工φ25	N=1.0箇所																		
給水引込管工	N=14.0箇所																		
防火水槽引込工φ25	N=1.0箇所																		
舗装工	N=1.0式																		
As舗装工	A=336.0㎡																		
当初契約年月日	令和5年5月23日																		
変更契約年月日	令和5年7月31日																		
当初工事期間	令和5年5月23日～令和5年8月10日																		
変更後工事期間	令和5年5月23日～令和5年8月10日（元期限通り）																		
当初契約金額	10,230,000円（税込み）																		
変更金額	123,200円（税込み）																		
変更後の契約金額	10,353,200円（税込み）																		
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 地下埋設物が確認でき、当初配管では困難となった為、配管工の変更が生じ増工となるものである。</p> <p>2) 道路管理者と舗装復旧方法において協議を行った結果、舗装工の変更が生じ増工となるものである。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>																		