

様式第 5 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町 76 番地 1 株式会社 田畑土木 代表取締役 田畑 嘉裕
工 事 名	市道赤崎中之郷線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽四丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和元年 6 月 1 1 日
変 更 契 約 年 月 日	令和元年 8 月 8 日
当 初 工 事 期 間	令和元年 6 月 1 1 日 ～ 令和元年 9 月 1 8 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	5, 0 9 7, 6 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	3 2 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 4 2 1, 6 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・側溝撤去方法、及び道路幅員を現地精査により変更する。 ・交通への影響を考慮し、側溝施工時の舗装版切断を増工する。