

## 様式第5号（第5条関係）

| 変 更 契 約 調 書     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方及び住所      | 鳥羽市大明西町16番3号<br>有限会社 菅島建設<br>代表取締役 木下 利三                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事（業務委託）名       | 菅島漁港浮栈橋舗装改良工事                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事（業務委託）場所      | 鳥羽市 菅島町 地内                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 種 別         | 土木工事                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 工 事 概 要     | 下記変更契約理由と同じ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 当 初 契 約 年 月 日   | 令和元年10月 8日                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 契 約 年 月 日   | 令和元年11月20日                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 当 初 工 事 期 間     | 令和元年10月 8日 ～ 令和元年12月 6日                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 工 事 期 間   | 令和元年10月 8日 ～ 令和元年12月23日                                                                                                                                                                                                                                       |
| 当 初 契 約 金 額     | 1, 6 9 4, 0 0 0円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 金 額         | 3 7 6, 2 0 0円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2, 0 7 0, 2 0 0円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 契 約 理 由     | <p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>当初設計に基づき既設薄層舗装のチップングを行っていたところ、連絡橋に錆が発見され、確認したところ、連絡橋全体に錆が進行しており、このままではさらに錆及び腐食が進行するものと判断でき、連絡橋の機能が低下する恐れがあることから、塗装塗替え工 A=48 m<sup>2</sup>を追加したい。</p> <p>また、塗装塗替え工は薄層舗装工とは別に作業を行う必要があることから、17日間の工期の延長といたしたい。</p> |