

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市鳥羽二丁目16番17号 シンザン建設有限会社 代表取締役 川木 由美子
工 事 名	市道五ヶ谷線道路災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 国崎町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年5月13日
変 更 契 約 年 月 日	令和2年8月14日
当 初 工 事 期 間	令和2年5月13日 ～ 令和2年9月9日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	8,437,000円（税込み）
変 更 金 額	302,500円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8,739,500円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 床掘中に岩盤（軟岩）が確認されたため、掘削対象の土質、及び関連する数量の変更を行う。</li> <li>2) 大型ブロック基礎設置箇所の地盤反力が設計計算値以上であることを確認するため、現地試験費用を増額する。</li> <li>3) 伐木、除根により生じた枝葉・幹、根株について処分数量の現地精査を行う。</li> </ol>