

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町 138 番地 有限会社 中西水道 代表取締役 中西 高明
工 事 名	城山トンネル長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年6月1日
変 更 契 約 年 月 日	令和2年9月14日
当 初 工 事 期 間	令和2年6月1日 ～ 令和2年10月8日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	13,750,000円（税込み）
変 更 金 額	6,014,800円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	19,764,800円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>受注者より IPH 工法の施工手法変更について提案があったため、現場の状況等を確認し検討した結果、提案の手法は経済性、環境性、施工性にも優位であり、かつ長寿命化対策として十分な性能を有していると判断できるため採用する。</p> <p>また、当初設計書の施工範囲に加え、その周辺の比較的損傷が軽微な箇所も一体的に修繕することでより顕著に補修効果が得られることから、施工手法を変更するとともに、施工範囲を変更増する。</p>