

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市鳥羽四丁目 2388 番地 15 株式会社 マツケン 代表取締役 松原 秀男
工 事 名	市道幸丘団地本線外 2 線舗装補修工事
工 事 場 所	鳥羽市 幸丘 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 2 年 9 月 1 4 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 2 年 1 0 月 9 日
当 初 工 事 期 間	令和 2 年 9 月 1 4 日 ～ 令和 2 年 1 0 月 2 3 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	1, 7 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 2, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 7 9 8, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 地元町内会との協議により、通行者の安全性の向上を目的に、小型擁壁工及び道路鉾設置を追加する。