

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町1123 有限会社 美和電気商会 代表取締役 山本 耕生
工 事 名	鳥羽東中学校外1校情報通信ネットワーク環境整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町、外1町 地内
工 事 種 別	電気工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年10月20日
変 更 契 約 年 月 日	令和2年12月7日
当 初 工 事 期 間	令和2年10月20日 ～ 令和2年12月18日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	9,790,000円（税込み）
変 更 金 額	325,600円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	10,115,600円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 施工段階において教育委員会学校教育課、学校関係者との再協議により、LAN ケーブル線種、アクセスポイント据付箇所等の変更要望があった為、変更を行うものである。 なお、その他諸数量の移動については、上記理由および現場精査等によるものである。