

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町6-2 有限会社 大進ハウジング 代表取締役 中村 壽
工 事 名	鳥羽小学校外1校情報通信ネットワーク環境整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町、外1町 地内
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	下記変更契約理由と同じ。
当初契約年月日	令和2年10月20日
変更契約年月日	令和2年12月9日
当初工事期間	令和2年10月20日 ～ 令和2年12月18日
変更後工事期間	令和2年10月20日 ～ 令和3年1月22日
当初契約金額	10,252,000円（税込み）
変更金額	34,100円（税込み）
変更後の契約金額	10,286,100円（税込み）
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) キャビネットの据付に伴い、メーカーと納入についての調整を行ったところ、当初は工事期間内での納入を予定していたが、その後の新型コロナウイルス対策の拡大により、契約メーカー工場での生産ライン・稼働体制・海外製造部品の調達等に影響が生じ、当初想定していた以上の製作日数がかかることが判明し、工事期間内での据付が困難となった為、35日間の延長を行うものである。</p> <p>2) 施工段階において教育委員会学校教育課、学校関係者との再協議により、LANケーブル線種、アクセスポイント据付箇所等の変更要望があった為、変更を行うものである。</p> <p>なお、その他諸数量の移動については、上記理由および現場精査等によるものである。</p>