

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市松尾町 602 番地 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	市道杉ヶ瀬岩倉線外 1 線舗装工事
工 事 場 所	鳥羽市 岩倉町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 2 年 1 0 月 6 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 2 年 1 2 月 1 1 日
当 初 工 事 期 間	令和 2 年 1 0 月 6 日 ～ 令和 2 年 1 2 月 2 4 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	6, 6 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 5 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>AN0.13+17.64 付近の舗装について、既存道路施設へのすり付けが困難なため、施工減とする。</p> <p>既設の道路反射鏡の撤去を計上していなかったため、施工増とする。</p>