

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市菅島町 53 番地 ダイワ建工株式会社 代表取締役 木下 裕嗣
工 事 名	市道糸屋世古線排水路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和2年11月11日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年1月15日
当 初 工 事 期 間	令和2年11月11日 ～ 令和3年1月29日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2, 2 1 1, 0 0 0円（税込み）
変 更 金 額	3, 3 0 0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 2 1 4, 3 0 0円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>床堀範囲内に既設コンクリート壁があることが判明したため、舗装工等の数量を現地精査により変更する。</p>