

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町 77 番地 72 株式会社 環境開発 代表取締役 木下 悟
工 事 名	浦村 2 号橋外 3 橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 浦村町外 2 町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 2 年 1 2 月 2 3 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 3 年 2 月 1 2 日
当 初 工 事 期 間	令和 2 年 1 2 月 2 3 日 ～ 令和 3 年 3 月 1 5 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	6, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1, 0 2 4, 1 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 0 7 4, 1 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none">・浦村 2 号橋 調査・設計時より劣化が進行している部材があったことから、地覆部鋼板取替工を追加する。またコンクリート舗装について、現地精査により舗装面積の数量を変更する。 伸縮目地設置工について、舗装厚が当初設計図と異なることから、施工方法及び施工数量を変更する。・国崎 1 号橋 橋台部の修繕方法を練石積工に変更する。