

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町 1263 番地 株式会社 木下水源 代表取締役 木下 裕貴
工 事 名	市道長岡線外 1 線道路修繕工事
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 3 年 1 月 2 6 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 3 年 3 月 2 日
当 初 工 事 期 間	令和 3 年 1 月 2 6 日 ～ 令和 3 年 3 月 1 6 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2, 6 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	4 4 6, 6 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 0 8 6, 6 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、施工範囲外において水たまりが生ずることから、表面排水勾配の調整及び既設舗装との擦り付けを行うために舗装幅を変更増する。 ・バス停箇所の区画線について協議が整ったことから、実線（幅 15cm）から破線（幅 30cm）に変更する。