

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	津市藤方1165-1 三愛物産(株)三重支店 取締役支店長 山本 明彦
工 事 名	岩倉水源地6号送水ポンプ用電動仕切弁及び逆止弁更新工事
工 事 場 所	鳥羽市 岩倉町 地内
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	電動仕切弁 φ200 (20K) 1基 逆止弁 φ200 (20K) 1基
当初契約年月日	令和元年8月9日
変更契約年月日	令和2年3月5日
当初工事期間	令和元年8月9日～令和2年3月5日
変更後工事期間	令和元年8月9日～令和2年3月26日
当初契約金額	11,000,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み)
変更後の契約金額	11,000,000円(税込み)
変更契約理由	下記理由により、変更するものである。 本工事で使用する電動仕切弁が、昨年の豪雨災害の影響により製作納期が遅延しているため、工期の延長を行う。 元工期 令和元年8月9日から令和2年3月5日 変更工期 令和元年8月9日から令和2年3月26日 21日間延長