

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町138番地 (有)中西水道 代表取締役 中西 高明
工 事 名	市道岩倉河内線配水管改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 岩倉町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	HPE管布設φ100 L=185.6m HPE管布設φ75 L=5.8m ソフトシル仕切弁φ100 N=1.0基 FCD仕切弁φ100 N=3.0基 ソフトシル仕切弁φ75 N=1.0基 不断水連絡工φ100×100 N=1.0箇所 小型空気弁φ25 N=1.0基 排泥管 N=2.0箇所
当初契約年月日	令和元年7月31日
変更契約年月日	令和元年10月11日
当初工事期間	令和元年7月31日～令和元年11月7日
変更後工事期間	令和元年7月31日～令和元年11月7日
当初契約金額	13,332,000 円（税込み）
変 更 金 額	298,100 円（税込み）
変更後の契約金額	13,630,100 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	下記理由により、変更するものである。 ・下越し部において、既設排水路(暗渠)が想定よりも浅く、大きいことが判明し、配管方法を変更する必要性が生じたことから増額変更となった。 尚、その他諸数量の変動については、上記理由及び現場精査によるものとする。