

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市白木町18番地31 丸又鉱業 株式会社 代表取締役 小久保 節儀
工 事 名	市道鳥羽小浜線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 小浜町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年5月28日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月22日
当 初 工 事 期 間	令和6年5月28日 ～ 令和6年7月26日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	5,445,000円(税込み)
変 更 金 額	345,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,790,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・現地確認の結果、既設舗装厚さが設計図書に示された値よりも厚かったため、補足材を用いた不陸整正に変更するとともに処分費等を増工する。