

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市鳥羽四丁目2388番15 株式会社 マツケン 代表取締役 松原 秀男
工 事 名	市道本町商船学校線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年5月16日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月30日
当 初 工 事 期 間	令和6年5月16日 ～ 令和6年8月13日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	3,454,000円(税込み)
変 更 金 額	-81,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,372,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1号箇所(起点付近)において、暗渠側溝に破損があり土砂が流出していたため、補修にかかる費用を増工とする。 ・1号箇所において、既設の舗装厚さが設計図書に示された値よりも薄かったため、補足材の厚さを変更するとともに殻の処分量等を減工とする。 ・2号箇所において、起点側(施工範囲外)のL=6.7mにおいて、既設側溝への土砂流出があり、舗装下が空洞であったため、施工延長等を増工とする。