

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町71番地3 有限会社 タバタ 代表取締役 田畑 泰裕
工 事 名	市道村山船津線外1線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明西町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年5月16日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月30日
当 初 工 事 期 間	令和6年5月16日 ～ 令和6年8月13日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	11,814,000円(税込み)
変 更 金 額	565,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	12,379,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・1号箇所において、既設の舗装厚さが設計図書に示された値よりも厚かったため、補足材の厚さを変更するとともに殻の処分量等を増工とする。 ・2号箇所起点側(施工範囲外)のL=2.0mにおいて、路面状況が悪く、舗装のひび割れが目立つことから、施工延長等を増工とする。