

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市答志町 219 番地 丸一建設 株式会社 代表取締役 中村 佐健
工 事 名	神島開発総合センター改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 神島町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年7月8日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年8月1日
当 初 工 事 期 間	令和6年7月8日 ～ 令和6年8月16日
変 更 後 工 事 期 間	令和6年7月8日 ～ 令和6年8月16日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	1,518,000 円（税込み）
変 更 金 額	105,600 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1,623,600 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ベランダにおいて足場設置箇所に木製雨戸等の不良廃材があり、足場設置を行うのに危険であるため、撤去処分を行うものである。</li> <li>・庇裏剥離部を撤去したところ、破損が大きい箇所が多数あり、補修方法や仕上塗料の仕様を見直す必要があるため、変更を行うものである。</li> <li>・屋上防水の破損箇所を詳細に調査したところ、当初想定した面積より小さくなったため、変更を行うものである。</li> </ul>