

様式第 4 号（第 5 条関係）

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 調 書         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 の 相 手 方 及 び 住 所 | 三重県鳥羽市安楽島町1263番地<br>株式会社 木下水源<br>代表取締役 木下裕貴                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 名               | 市道干拓西7号線外1線配水管改良工事                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 場 所             | 鳥羽市 大明西町 地内                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 種 別             | 水道工事                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 工 事 概 要         | 施工延長 L=133.3m<br><br>HPE管布設工 φ 50 L=130.7m<br>S仕切弁設置工 φ 50 N=4.0基<br>排泥管設置工 N=2.0箇所<br>給水引込管工 N=12.0箇所<br><br>舗装工 N=1.0式                                                                                                                          |
| 当 初 契 約 年 月 日       | 令 和 6 年 5 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 契 約 年 月 日       | 令 和 6 年 8 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                  |
| 当 初 工 事 期 間         | 令 和 6 年 5 月 28 日 ～ 令 和 6 年 9 月 4 日                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 後 工 事 期 間       | 令 和 6 年 5 月 28 日 ～ 令 和 6 年 9 月 4 日                                                                                                                                                                                                                |
| 当 初 契 約 金 額         | 15,158,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 金 額             | 1,144,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更後の契約金額            | 16,302,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 契 約 理 由         | 当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。<br><br>1）建設発生土運搬・処理について、土砂受入先との協議が整った為、受入先を鳥羽市清掃センターに変更する事とし、それに伴う費用を変更増とする。<br><br>2）地下埋設物にAs舗装が確認できた為、As舗装版取壊し工等を増工とする。<br><br>3）給水引込管について、所有者との協議により配管変更が生じた為、減工とする。<br><br>4）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。 |