

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119番地1 久保田建設 久保田 勝
工 事 名	浦村23号橋外1橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 浦村町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年6月12日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年8月22日
当 初 工 事 期 間	令和6年6月12日 ～ 令和6年9月9日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	3,190,000円(税込み)
変 更 金 額	352,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,542,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・設計図と実測の断面修復寸法に差異が確認されたことから補修寸法を変更する。