

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽三丁目31番34号 有限会社 ムラセホームサービス 代表取締役 村瀬 小百合
工 事 名	市道鳥羽安楽島線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年5月28日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月25日
当 初 工 事 期 間	令和6年5月28日 ～ 令和6年10月4日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	31,757,000円(税込み)
変 更 金 額	1,204,500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,961,500円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・掘削作業を行ったところ、セメント改良された路盤が確認されたため、この箇所について舗装構成を変更するとともにセメント改良部（コンクリート殻）の運搬処分費等を増工する。 ・事業計画の進捗をはかるため、施工延長を10m増工する。