

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市相差町1051 株式会社 大進 代表取締役 中村 伸市
工 事 名	菅島地区飲料用耐震性貯水槽設置工事
工 事 場 所	鳥羽市 菅島町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	飲料用耐震性貯水槽（地上設置型40m ³ 1基）新設工事 耐震性貯水槽工 N=1.0式 敷地造成工 N=1.0式
当初契約年月日	令和5年12月22日
変更契約年月日	令和6年9月26日
当初工事期間	令和5年12月22日～令和6年10月16日
変更後工事期間	令和5年12月22日～令和6年10月16日
当初契約金額	98,406,000 円（税込み）
変 更 金 額	646,800 円（税込み）
変更後の契約金額	99,052,800 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）工事現場付近の民有地（無料処分地）所有者と協議が整ったことから、建設発生土の受け入れ先を変更する。 2）貯水槽の基礎設置箇所に菅島小学校グラウンドの照明の電線が埋設されていることが判明したことから、この電線の移設費用を変更増とする。 3）クレーンの作業ヤードの伐採により発生した草等の処分費用を変更増とする。