

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町238番地 有限会社 サンサンクリーン 代表取締役 直木 日出司
工 事 名	市道鳥羽美台1号線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年8月28日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月18日
当 初 工 事 期 間	令和6年8月28日 ～ 令和6年12月25日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	5,577,000円(税込み)
変 更 金 額	774,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6,351,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・舗装工について、既設舗装の厚さが当初設計の想定よりも厚いことが判明したため、舗装版破碎、殻処分費及び舗装工に係る費用を増工する。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。