

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町602番地 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	普通河川杉ヶ瀬水路堆積土砂撤去工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年10月23日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月18日
当 初 工 事 期 間	令和6年10月23日 ～ 令和7年3月6日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	4,763,000円(税込み)
変 更 金 額	-488,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,274,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・土砂の掘削中に岩盤が確認されたため、掘削対象の土砂の土量を減工する。 ・掘削工について当初設計では、不整地運搬車による土砂の一次運搬を想定していたが、現地再調査の結果、斜面の勾配が急峻な箇所があり、安全性が確保できないため、運搬距離を短くする。 このことにより、運搬できない範囲について掘削工の回数を増工する。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。