

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町238番地 有限会社 サンサンクリーン 代表取締役 直木日出司
工 事 名	市道神島西海岸線道路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 神島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年7月25日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月25日
当 初 工 事 期 間	令和6年7月25日 ～ 令和7年1月10日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間のとおり
当 初 契 約 金 額	6,977,300円(税込み)
変 更 金 額	1,155,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,132,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・既設の舗装厚さが当初想定していた値よりも厚かったため、取壊しにかかる経費等を増工とする。 ・1号箇所において、設計時よりも舗装の損傷が広範囲であったため、A=21.78㎡の増工とする。